

# Statusbericht Kollegen - 18.11.2025

---

Wir konnten gut ins Projekt starten, alle haben Mitglieder haben eine Arbeit zugeteilt bekommen. Die Arbeit wird über Kanban getrackt, Git-Commits werden regelmässig erstellt. Zusätzlich haben wir uns für ein Monorepo & Polybranch-Strategie entschieden. Wir sind zuversichtlich und schreiten stetig voran.

## Arbeitsumfang pro Person

---

Person	Arbeitsumfang
Janik	Ideenfindung, Projektplanung, Projektsetup, Mockup,
Pascal	Ideenfindung, Projektplanung, Projektsetup, Mockup
Benjamin	Ideenfindung, Projektplanung, Projektsetup, Kanban, Konzept, Statusbericht
Julian	Ideenfindung, Projektplanung, Projektsetup, Backend-structure, git-repository

## Nächste Aufgaben

---

- Mockup fertigstellen
- Konzept fertigstellen
- Backend-routen definieren
- DB-struktur
- Authentication
- Planung
- DevOps grösserer Fokus

## Risiken

---

Bis jetzt sind keine Risiken bekannt, die Verwendung von GitHub Action kann möglicherweise etwas Einarbeitungszeit in Anspruch nehmen. Somit ist DevOps unsere grösste Sorge, jedoch kein Risiko.

## Fragen

---

- keine Fragen

## GitHub und Kanban

---

- Einladung wurde an [rajethan.ranjan@sluz.ch](mailto:rajethan.ranjan@sluz.ch) verschickt.
- Einladungslink [Kanban](#)

- Konzept Git-Struktur:

